DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - A6C68CB - Protocollo Generale

Prot. 0003115/U del 25/07/2022 08:44:43 VI.10 - Beni mobili e servizi

Miristers dell

slruzitne | : §iﬂ

R
it -

CIRCOLO DIDATTICQ
CER’GNQLA T e

“DON GIUSEPPE PUGLISI”

Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola (FG)
Codice meccanografico FGEEO3200N

Mail PEO: FGEEQ3200N@ISTRUZIONE.IT ~Mail PEC: FGEEQ3200N@PECISTRUZIONE.IT

C.F 90004670718
TEL. 0885426807

| UNIONE EUROPEA

Fonde sogiede eurcpan
™ Fondo suropso di sviluppe reglonale

x /MMQ M 1%%@
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OGGETTO: Variante in corso d’opera riguardante la componentistica UPS produttore Powerme - Tondi
Strutturali Buropei — Programma Operativo Nazionale “Per la- scuola, competenze ¢ ambienti per
I’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per Uistruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) — REACT EU. dsse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi-nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici

scolastici’
nelle scuole.

VISTO

VISTA

'— Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di veti locali, cablate e wireless,

CODICE PROGETTO: 13.1.1 A -FESRPON-PU-2021- 267
CUP: D39J21011820006
CIG: Z8A3575EE3

IL RUP

" Larticolo 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 il quale prevede la possibilitd di

modificare i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali senza una nuova

_procedura di affidamento, fatio salvo quanto previsto dal successivo comma 7 nel caso

degli appalti ordinari, nel caso in cui “1) la necessita della modifica & determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per Pamministrazione aggiudicatrice o per
I'ente aggiudicatore, In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto ‘assumono la
denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze pud rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autoritd o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica
non altera la natura generale del contratto™;

LaDetermina Prot. 928 del 4 marzo 2022 con la quale la scrivente istituzione scolasllca
ha disposto I’affidamento diretto sul MEPA tramite Convenzione “Reti Locali 7 —

‘Lotto 4” alla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A per ’acquisto di forniture ¢ servizi per

il cablaggio dei plessi scolastici attivi come da Piano di esecuzione per la realizzazione
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'CONSIDERATO

VISTO

VISTO
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di una rete locale in convenzione Consip Reti Locali 7 redatto da VODAFONE
ITALIA S.P.A in data 16/02/2022; : :
L’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6688794 dell’ 8/03/2022 accettato dalla ditta
VODAFONE ITALIA ST.A;

La presenza nella predetta ODA di n. 3 gruppi di oontmmta (UPS) di marca

- POWERME - tipo convertibile tower/rack con capacitd di circa 2000VA per un

importo complessivo pari a euro 776,88 (IVA ESCLUSA);

La presenza nella predetta ODA del servizio mensile, di durata anmuale, di
manuntenzione relativo ai gruppi di continuita POWERME di cui sopra per un importo
complessivo pari a euro 8,28 (IVA ESCLUSA); '

La comunicazione del 23/05/2022 che la ditta POWERME ha trasmesso alla ditta
VODAFONE ITALIA S.P.A avenie ad oggetto “Situazione consegne Convenzione
Lan 77 e nella quale si rende nota la necessitd, per cause di forza maggiore, di

- procrastinare tutte le consegne riferite all’oggetto. In particolare le predette cause di

Torza maggiore, giusto quanto comunica la ditta POWERME, sono da rinvenirsi nella
“concomitanza di fattori straordinari legati alla emergenza mondiale dovuta al
riacutizzarsi della pandemia in Cina, unita allo shortage di componenti primari non
fungibili da un lato ed alla indisponibilita di trasporti dall’altro, ha creato un back-log
difficilmente comprimibile Lo scenatio politico internazionale di tensione dovuto al
perdurare dei conflitti in atto, rende ulteriormente complesso dare una indicazione
premsa ed attendibile dei tempi medl di consegna, ma temiamo che possano dilatarsi
in maniera 51gn1ﬁcat1va

La comunicazione di VODAFONE ITALIA S.P.A trasmessa allo scrivente, a mézzo
mail pec in data 21 luglio 2022, avente ad oggetto “Convenzione per la fornitura di
prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione, ¢ gestione di reti locali (edizione
7). Comunicazione inerente la carenza delle matérie prime e-i ritardi nella consegna
delle forniture — componentistica UPS produttore POWERME” nella quale si rende
noto che all’interno del Listino LAN 7 non & disponibile alcun prodotto alternativo agli
UPS POWERME 1 cui tempi di consegna, per i motivi di forza maggiore descritti in
precedenza, sublranno ritardi che non & possibile al momento quantlﬁcare con
esaftezza,

L’invito che la ditta VODAFONE ITALIA S.P.A nella predetia comunicazione rivolge
alla scrivente Istituzione Scolastica affinché la stessa valuti la possibilitd di scorporare
la fornitura di UPS POWERME dall’intero progetto in oggetto, ¢io al fine di non
attendere tempi pit [unghi di consegna a_nche per non pregludlcate il regolare collaudo
dell’intera infrastruttura; '
Che ["eventuale scorporo della forhitura di UPS POWERME dall’intero progello in-
oggeito, come anche dichiarato da VODAFONE ITALIA S.P.A netla comunicazione

_ del 21 luglio 2022 non viola le disposizioni normative di cui all’articolo 106 comma 1
~lettera ¢) del Dlgs 50/2016 fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7;

Inoltre che I’eventuale scorporo della fornitura di UPS POWERME dall’intero
progetto in oggetto non introduce modifiche sostanziali al progetto ai sensi dell’articolo -
106 comma 4 del Dtgs 50/2016;
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VISTA . La Delibera ANAC n. 227 dell’11 maggio 2022 “Indicazioni in merito alla incidenza
delle misure di contenimento ¢ gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in -
Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni
assunte nell’ambito dei contratti pubblici”;

VISTO L’articolo 12 comma 1 della Convenzione CONSIP per la fornitura di prodott: e servizi
per la realizzazione, manulenzione ¢ gestione di veti locali (Edizione 7) suddivisa in
quattro lotti — ID 2096 ai sensi dell’ Articolo 26, Legge del 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.l e dell’articolo 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388,

RITENUTO Necessario nell’interesse dell’intera comunita scolastica che il progetto in oggetto

. venga realizzato, adeguatamente collaudato e concluso nei termini disposti dal

Ministero dell’Istruzione nella Lettera di Autorizzazione prot. 40055 del 14/10/2021,
ossia entro il 31 ottobre 2022 cid anche al fine di consentire la successiva certiﬁcazione
¢ rendicontazione dello stesso entro il 31 dicembre 2022;

. AUTORIZZA

1. La variante in cor56 d’opera consistente nella rimozione dall’Ordine diretio di Acquisto (ODA n,
6688794 del 8 marzo 2022) relativo ail’intero progetto in oggetto delle seguentl forniture
attive/passive:

n. 3 GRUPPI DI CONTINUITA’ (UPS) POWERME — TIPO CONVERTIB[LE TOWER/RACK CON
CAPACITA’ DI CIRCA 2000VA

e del seguente servizio:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MENSILE ANNUALFR (12 MESI) RELATIVO Al n.- 3 GRUPPI DI
CONTINUITA’ UPS POWERME - TIPO CONVERTIBILE TOWER/RACK CON CAPACITA’ DI CIRCA
2000VA;

2. La modifica in Piattaforma GPU relativa al progetio in oggetto, alla sezione “Gestione Forniture e
Servizi”, consistente nella cancellazione delle forniture ¢ del servizio di cui al punto precedente;

3. L’aggiornamento dell’ 1mp0rto economico dell’intero progetto in oggetto,. a seguito della predetta
varlante in corso d’opera, cosi come segue:

_ €22.428,39
IVA : €4.934,25 .

Importo totale delle forniture €27.362,64

n. 3 UPS POWERME : £776,88 (IVA ESCLUSA)
Manutenzione mensile per 12 mesi per n. 3 UPS : € 8,28 (IVA ESCLUSA)
POWERME ' :
Totale importo economico da scorporare sul netto di € . . ‘ " £785,16
22 428.39 ‘
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Imponibile totale forniture €21.643.2
VA | €4.761,51
Impotto totale forniture ‘ €26,404,74




